

Генеральный директор УЖ АО "РНУ ЖКХ"
И.И. Мубаракшин

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на март 2022 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Интернациональная 2/1																															
2	Интернациональная 2/2																															
3	Интернациональная 2/3																															
4	Интернациональная 2/4																															
5	Интернациональная 2Б/1																															
6	Интернациональная 2Б/2																															
7	Интернациональная 2Б/3																															
8	Интернациональная 2В																															
9	Интернациональная 2Д																															
10	Интернациональная 2Г/1																															
11	Интернациональная 2Г/2																															
12	Интернациональная 2Г/3																															
13	Северная 7а																															
14	Северная 9																															
15	Интернациональная 11																															
16	Северная 11/1																															
17	Северная 11/2																															
18	Северная 3Б																															
19	Северная 5																															
20	Северная 7																															
21	Северная 5Б																															
22	пр. заводёрный 10																															
23	пр. Завоёрный 6																															
24	Завоёрный 12																															
25	пр. Завоёрный 14А																															
26	пр. заводёрный 14А/1																															
27	пр. Завоёрный 14А/2																															
28	пр. Завоёрный 16																															
29	пр. Завоёрный 16а																															
30	пр. Завоёрный 8а																															

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Handwritten signature

Handwritten signature