

Генеральный директор УК АО "РПУ ЖКХ"
И.И. Мубаракшин

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на март 2021г.

№	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Вывоз снега					В																										
2	Интернациональная 2/1																															
3	Интернациональная 2/2																															
4	Интернациональная 2/3																															
5	Интернациональная 2/4																															
6	Интернациональная 2Б/1																															
7	Интернациональная 2Б/2																															
8	Интернациональная 2Б/3																															
9	Интернациональная 2В																															
10	Интернациональная 2Д																															
11	Интернациональная 2Г/1																															
12	Интернациональная 2Г/2																															
13	Интернациональная 2Г/3																															
14	Северная 7а																															
15	Северная 9																															
16	Интернациональная 11																															
17	Северная 11/1																															
18	Северная 11/2																															
19	Северная 3Б																															
20	Северная 5																															
21	Северная 7																															
22	Северная 5Б																															
23	пр. заозёрный 10																															
24	пр. заозёрный 6																															
25	Заозёрный 12																															
26	пр. Заозёрный 14А																															
27	пр. заозёрный 14А/1																															
28	пр. Заозёрный 14А/2																															
29	пр. Заозёрный 16																															

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ "Северный"

И.Н. Макарова