Генеральный директор УК АО "РНУ ЖКХ"
_____ И.И. Мубаракшин

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на февраль 2022 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Интернациональная 2/1							■														■										
2	Интернациональная 2/2								■														■									
3	Интернациональная 2/3								■														■									
4	Интернациональная 2/4								■														■									
5	Интернациональная 2Б/1							■														■									
6	Интернациональная 2Б/2									■															■							
7	Интернациональная 2Б/3									■															■							
8	Интернациональная 2В									■															■							
9	Интернациональная 2Д										■															■						
10	Интернациональная 2Г/1										■															■						
11	Интернациональная 2Г/2										■															■						
12	Интернациональная 2Г/3										■															■						
13	Северная 7а	■														■																
14	Северная 9	■														■																
15	Интернациональная 11																															
16	Северная 11/1											■																	■			
17	Северная 11/2											■																	■			
18	Северная 3Б		■														■															
19	Северная 5		■														■															
20	Северная 7		■														■															
21	Северная 5Б		■														■															
22	пр. заозёрный 10			■														■														
23	пр. Заозёрный 6				■														■													
24	Заозёрный 12														■																	
25	пр. Заозёрный 14А			■														■														
26	пр. заозёрный 14А/1			■														■														
27	пр. Заозёрный 14А/2			■														■														
28	пр. Заозёрный 16														■																	
29	пр. Заозёрный 16а														■																	
30	пр. Заозёрный 8а				■														■													

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ "Северный" И.Н. Макарова