РНУ ЖКХ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "РНУ ЖКХ"
_____ Мубаракшин И.И.
"___" _____ 2021 г.

ГРАФИК

механизированной очистки внутриквартальных проездов ЖЭУ "Центральный"
на АПРЕЛЬ 2021 г.

	Улица	№ дома	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Мира	27 к.2																														
2	Мира	31 к.1																														
3	Мира	31 к.2																														
4	Мира	31 к.3																														
5	Мира	31																														
6	Ленина	17 к.2																														
7	Ленина	17																														
8	Спортивная	13 к.1																														
9	Спортивная	13 к.2																														
10	Спортивная,	13 к 4																														
11	Интернациональная	31																														
12	Мира	60 к.1																														
13	Мира	60 к.2																														
14	Мира	60к.3																														
15	Мира	60 к.4																														
16	Мира	60 к. 5																														
17	Мира	61 к. 6																														
18	Дзержинского	31																														
19	Дзержинского	33																														
20	Нефтяников	82																														
21	Комсомольский	2																														
22	Комсомольский	4																														

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от погодных и иных условий возможны отклонения от графика на 2 - 3 дня.

График составил:
начальник ЖЭУ "Центральный" _____ Прийма Т.А.